

التاريخ : 2022/08/01 م

## الموضوع : الموقع الالكتروني لاتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنيه

المحترم ،،،

السيد/ راشد النقبى

يسرني باسمي و اسم اعضاء مجلس ادارة اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنيه ان اهديكم اطيب التحايا و التقدير مثنين ومقدرين جهودكم وتوجهاتكم المبذولة لما فيه الخير لدولتنا الحبيبه .

بالاشارة الي الموضوع اعلاه قام الاتحاد في شهر مارس 2021 بابرام عقد تطوير موقع الكتروني و تطبيق هاتف ذكي مفضلا شركة اتصالات على جميع شركات التطوير في الدولة بما تتميز به من كوادرو و مقومات كونها شركة وطنيه .

بعد توقيع العقد بين الاتحاد و شركة اتصالات في اخر شهر مارس 2021 كان من المفترض ان يتم الانتهاء من الموقع في غضون ثلاثة اشهر اي في شهر يوليو 2021 , ثم تبين لنا ان هنالك تاخير و كنا نتفهم هذا التأخير و عليه قمنا بتمديد الفترة الي اواخر شهر سبتمبر , لم يحدث بعدها ما كنا نتوقع حيث كان الفريق المكلف من اتصالات بطئ جدا في العمل تستغرق الاشياء البسيطة عدة ايام لانجازها , فحاولنا ان نكون متعاونين بدرجة كبيره فمنحنا فريق اتصالات شهرين اضافيين لانجاز الموقع , تواترت الاحداث بهذه الصوره الي شهر يناير 2022 .

في شهر فبراير بدأنا في اختبار الموقع و تم اكتشاف كم هائل من الاخطاء فقام المكلفين من الاتحاد بارسال رسائل الي مدير المشروع ( السيد/ محمد قاسم ) للعمل على تصحيح الاخطاء , بدأ بالفعل في تصحيح الاخطاء ولكن مع بعض التذمر والسخط الي ان تم اكتشاف بعض الاخطاء التي تعد جوهرية للغاية ولا يمكن اطلاق الموقع الالكتروني للعامه بدون اصلاحها و التي تدور حول كيفية منح العميل شهادة الكترونيه وعند التحدث مع محمد قاسم عن هذه الاخطاء وان هنالك بعض المحتوي غير موجود قال ان اننا لم نخبره عنها من قبل و ان الفترة التي يمكن للاتحاد اختبار الموقع فيها و تعديل الاخطاء هي ثلاثة اشهر و انتهت بنهاية شهر ابريل 2022 و يجب دفع رسوم عن كل تعديل يتم في الموقع .

كان من المفترض ان يتم الانتهاء من الموقع في ثلاثة اشهر و يتم اختباره في ثلاثة اشهر اخري ولكن هل من المنطقي ان يتم الانتهاء من الموقع في اكثر من عشرة اشهر ليتم اختباره في ثلاثة اشهر فقط خصوصاً وان الموقع يضح بالاطياء .

قبل ان يتأكد السيد محمد قاسم من اكتمال الموقع و و جاهزيته شرع مباشرة في تطوير تطبيق الهاتف الذكي و لم يكثرث لما سنواجهه بسبب هذه الاخطاء حتى انه لم ينتهي من النسخة العربية في الموقع و بدون ادنى قدر من التعاون والمسؤوليه قام الشخص المسؤول باخذ عطلة حاليا ولا يرد على اي اتصالات من قبلنا.

عليه نود افادة سيادتكم بان مجلس ادارة الاتحاد و المكلفين من قبله لمتابعة المشروع متعاونين بقدر كبير املين في انجاز هذه المشروع الذي سبق به كافة اتحادات الدولة لذلك نود من سيادتكم بان تتم معالجة هذه المشكلة باسرع وقت ممكن .

وكلنا ثقة في دعمكم

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير